

Số : ..2339...../QĐ-UBND

Cẩm Giàng, ngày ..08.. tháng ..6... năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, khu văn chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số: 94/TTr - TCKH ngày 07 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, khu văn chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng

2. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Cẩm Giàng

3. Địa điểm XD: thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, khu văn chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng Đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân, tạo nguồn quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội tại địa phương.

5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

6. Quy mô và Nội dung đầu tư:

Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, nghĩa trang liệt sỹ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm

Giảng được thể hiện cụ thể tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được UBND huyện Cẩm Giang phê duyệt tại Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 01/6/2020.

7. Lý do điều chỉnh: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài từ năm 2020 đến nay và trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án không đúng theo tiến độ đã được phê duyệt.

8. Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt: 2019 - 2021
- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: 2019-2023.

9. Các nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 và quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND thị trấn Cẩm Giang có trách nhiệm tổ triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

- Các phòng chức năng của huyện: Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.


- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận :

- Thường trực Huyện ủy – HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Trần Văn Quyết